Sheet1

sundurliðun	nóvember	desember	janúar	februar	mars
1.1 tímaáætlun	600000)			
1.2 Ráða Eftirlitsmann	600000	1			
2.1 Forhönnun	4672000)			
2.2 Verkhönnun	5840000	5840000)		
4.2 Útboðsgögn					
4.3 yfirferð tilboða			120000	0	
5.1 Jarðvinna	633500)			
5.2 Burðarvirki				607500	607500
5.3 Lagnir og Tankar				810000)
5.4 Raflagnir					
5.5 Frágángur Utanhús					
5.5 Frágángur Innanhús					
Uppsetning Varavéla					
hoildaraumma	12245500	E04000	120000	0 1417500	607500
heildarsumma	12345500	5840000	120000	0 1417500	607500

Sheet1

apríl maí júní júlí ágúst

405000

1215000

66666666 50000000

1620000 0 66666666 0 50000000 139697166