# WBS3

## bergurth

#### 28 October 2012

### Contents

1	Ný Rafstöð				
	1.1	Ófyrirs	séð		
	1.2	Forhör	nnun		
		1.2.1	Forathugun		
		1.2.2	Frumhönnun		
		1.2.3	Kostnaðaráætlun		
		1.2.4	Afhending gagna, Rýni frumhönnunar		
	1.3	Verkhö	onnun		
		1.3.1	Bygginganefndarteikningar		
		1.3.2	Vinnuteikningar		
		1.3.3	Deilihönnun		
		1.3.4	Framkvæmdarkostnaðsáætlun		
		1.3.5	Afhending gagna		
	1.4		um leyfi		
	1.1	1.4.1	Sækja Um leyfi fyrir Byggingaráform		
		1.4.2	Sækja um byggingarleyfi		
	1.5	Útboð	3 700 0 7		
	1.0	1.5.1	Útboð fyrir byggingu		
		1.5.1 $1.5.2$	Útboð fyrir varavél		
		1.5.2 $1.5.3$	Val á Verktaka og Samningsgerð		
	1.6		Eftirlitsmann		
	1.0	1.6.1			
			0 √		
	1 -	1.6.2	Viðtöl		
	1.7		væmd		
		1.7.1	Jarðvinna		
		1.7.2	burðarvirki		
		1.7.3	Lagnir og Tánkar		

	1.7.4	Raflagnir	3
	1.7.5	Frágangur utanhús	3
	1.7.6	Frágangur innanhús	3
	1.7.7	Lóðarlögun	3
1.8	Prófun		3

### 1 Ný Rafstöð

- 1.1 Ófyrirséð
- 1.2 Forhönnun
- 1.2.1 Forathugun
  - Lýsing verkefnis
  - Parfagreining húsrýmisáætlun
  - Skoðun lausna
  - Mat á kostnaði Lausna, og hagkvæmni
  - Yfirferð og afgreiðsla

#### 1.2.2 Frumhönnun

- Val á ráðgjöfum
- Frumhönnun

- 1.2.3 Kostnaðaráætlun
- 1.2.4 Afhending gagna, Rýni frumhönnunar
- 1.3 Verkhönnun
- 1.3.1 Bygginganefndarteikningar
  - Aðalteikningar & Uppdráttur að brunahönnun
  - burðarþolsteikningar
  - lagnateikningar
  - raflagnateikningar
  - Lóðar teikningar

- 1.3.2 Vinnuteikningar
- 1.3.3 Deilihönnun
- 1.3.4 Framkvæmdarkostnaðsáætlun
- 1.3.5 Afhending gagna
- 1.4 Sækja um leyfi
- 1.4.1 Sækja Um leyfi fyrir Byggingaráform
- 1.4.2 Sækja um byggingarleyfi
- 1.5 Útboð
- 1.5.1 Útboð fyrir byggingu
- 1.5.2 Útboð fyrir varavél
- 1.5.3 Val á Verktaka og Samningsgerð
- 1.6 Ráða Eftirlitsmann
- 1.6.1 Auglýsa starf
- 1.6.2 Viðtöl
- 1.7 Framkvæmd
- 1.7.1 Jarðvinna
- 1.7.2 burðarvirki
- 1.7.3 Lagnir og Tánkar
- 1.7.4 Raflagnir
- 1.7.5 Frágangur utanhús
- 1.7.6 Frágangur innanhús
  - Uppsetning Varavéla
- 1.7.7 Lóðarlögun
- 1.8 Prófun