AdfangaTaflaLoka

bergurth

29 October 2012

Contents

1 tafla 1

1 tafla

Verkþættir	Aðfömg	Tengill	Magn	Undanfarar	Athugasemdir
1.1	Verkefnastjóri		1 vika		$15000 \mathrm{\ kr/klst}$
1.2	Verkefnastjóri		1 vika		2.2 Undanfari á að Eft. m. by
2.1	Arkitekt		1.5 vika		13000 kr/klst
	Rafmagnshönnuður		1.5 vika		$15000~\mathrm{kr/klst}$
2.2	Arkitekt		3 vikur		13000 kr/klst
	Rafmagnshönnuður		3 vikur	2.1	$15000~\mathrm{kr/klst}$
	Burðarþolshönnuður		1 vikur		$15000~\mathrm{kr/klst}$
	Lagnahönnuður		1 vikur		$15000~\mathrm{kr/klst}$
	Lóðahönnuður		1 vikur		$15000~\mathrm{kr/klst}$
3.1	Verkefnastjóri		1 vika	2.1	$15000 \mathrm{kr/klst}$
3.2	Verkefnastjóri		1 vika	2.2	$15000 \mathrm{kr/klst}$
4.1	Rafmagnshönnuður				Auglýst strax
4.2	$\operatorname{Arkitekt}$				Auglýst 10 jan
	Burðarþolshönnuður			2.2	
	Rafmagnshönnuður				Útboð stendur í
	Lóðarhönnuður				4 vikur
	Lagnahönnuður				
4.3	Verkefnastjóri		2 vikur	4/2/2013	
5.1	Iðnaðarmaður 1		1 vika		$4500~\mathrm{kr/klst}$
	Iðnaðarmaður 2		1 vika	2.1	$4500~\mathrm{kr/klst}$
	Jarðvinnutæki		1 vika		
	Rafmagnskapall		4 dagar		
5.2	Iðnaðarmaður 1		6 vikur		$4500~\mathrm{kr/klkst}$
	Iðnaðarmaður 2		6 vikur	5.1	$4500~\mathrm{kr/klkst}$
	Sökklar		6 vikur		
	Forsteyptar einingar		6 vikur		
5.3	Iðnaðarmaður 1		2 vikur		$4500 \mathrm{kr/klkst}$
	Iðnaðarmaður 2		2 vikur	5.2	$4500 \mathrm{kr/klst}$
	Olíutankur		2 vikur		
	Handvaskur		2 vikur		
	Olíubirgðatankur		2 vikur		
	Lagnir		2 vikur		4700 1 /11
5.4	Iðnaðarmaður 1		2 vikur	-	4500 kr/klst
	Iðnaðarmaður 2		2 vikur	5.6 + 4 vikur	$4500~\mathrm{kr/~klst}$
	Rafmagnstafla		2 vikur		
	Vaktkerfi		2 vikur	<u> </u>	4500 1 /11 /
5.5	Iðnaðarmaður 1		1 vika	5.2	4500 kr/klst
	Iðnaðarmaður 2 Iðnaðarmaður 1		1 vika	F 0	4500 kr/klst
5.6			3 vikur	5.2	4500 kr/klst
	Iðnaðarmaður 2	2	3 vikur		$4500 \mathrm{kr/klst}$
	Loftræstikerfi	۵	3 vikur		
	Ofnakerfi Varadíselvélar		3 vikur		
	Varadiselvelar Iðnaðarmaður 1		3 vikur		4500 len /lell-at
5.7	Ionaoarmaour 1 Iðnaðarmaður 2		1 vika 1 vika		4500 kr/klkst
			1 vika 1 vika		4500 kr/klkst
6.1	Verkefnastjóri Varlafnastjóri				
6.2	Verkefnastjóri		1 vika		